

## 「臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程」

### 目的

本文旨在向委員匯報「臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程」項目的最新進展。

### 背景

2. 起動九龍東辦事處(下稱"辦事處")在2014年11月向委員簡介了有關「起動綠色九龍灣計劃」中的「臨華街遊樂場及其鄰近休憩處的改善工程計劃」，建議得到委員的支持。辦事處在2016年9月提交第39/2016號文件，向委員介紹項目的布局及設計的初步構思，建議亦得到委員的支持。

### 項目進展

3. 辦事處及相關部門因應委員所提出有關臨華街遊樂場的設施、樹木和綠化方面的意見調整了設計。工程計劃的最新設計及概要見**附件一至三**。我們並提出以下的建議：

- 優化臨華街遊樂場內五人足球場的設計作多用途場地，包括符合國際足球聯合會（FIFA）標準的足球訓練場地、以及可用作手球場和其他活動。
- 由於區內另一項目「海濱道公園及其鄰近範圍改善工程」的撥款申請尚待立法會工務小組委員會審議，該項目未能按原定計劃於2017年內展開工程。若該項目可在2017-18立法會年度內獲得撥款，工程將會於2018年年底展開。因此，我們預計兩項工程計劃的建築期將有約一年半的重疊。辦事處已要求建築署儘早完成海濱道公園內的五人足球場改善工程，以減低對使用者的影響。

## 工作時間表

4. 如「臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程」計劃在2018-19立法會年度內順利獲得撥款，工程可望在2019年底展開，預計在2021年底完成。

## 意見徵詢


5. 請委員備悉這份文件，並就上述建議提出意見。

發展局  
起動九龍東辦事處  
二零一八年三月

改善工程範圍包括：

- (a) 場地A - 臨華街遊樂場
  - 改善園境休憩區、提供無線上網連接熱點；
  - 改善現有五人足球場；
  - 改善現有洗手間、園藝房及電錶房等設施；
  - 增設更衣室、管理處、貯物室、醫療室等設施；及
  - 改善現有園景休憩區。
  
- (b) 場地B - 常悅道及宏遠道之間的公共休憩空間
  - 園景休憩區；
  - 提供無線上網連接熱點；
  - 電錶房、貯物室；及
  - 園藝房。
  
- (c) 場地C - 翻新宏照道及宏冠道之間的行人路，成為九龍灣的「綠色走廊」的一部分；及
  
- (d) 提升街道環境及與「綠色走廊」相關的綠化網絡，包括：
  - 改善宏茂街以建立「綠色走廊」南北段的視覺連繫；
  - 改善臨華街以建立「綠色走廊」東西段的視覺連繫；
  - 改善附近的街道和步行環境及引領市民走進綠色走廊及中心點；及
  - 在適當處提供路旁綠化。

附件二 - 「臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程」的設計概念圖



只作參考之用

附件三 - 「臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程」的設計概念圖及參考圖片



草坪及閒坐空間



採用具備「創造精神」及工業特色的設計元素，將藝術融入公園當中，如特色座椅及涼亭。

只作參考之用